



Informe Mensual Pequeñas Localidades – Programa para Pequeñas Localidades

Localidad de Apalta

ABRIL 2025

Etapa Diagnóstico

1. Antecedentes Generales Desarrollo del Diagnóstico

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Desarrollo Del Diagnóstico	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.

2. Conformación Mesa de Actores Locales

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Proceso de Conformación	• Reunión mensual	• Reunión mensual	• Participación de los vecinos y vecinas

3. Obra Detonante

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Ejecución.	• Recepción de Obra.	• Mantención Municipal.	

4. Plan de Desarrollo

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
Ejecución	- Reunión Villa la Dehesa, vinculación SENDA PREVINE PPL. - Presentación PDL, alcalde y equipo SECPLAN. - Reunión equipos urbano Santa Cruz en SEREMI-MINVU (15 de abril) - Reunión equipo ampliado, proyecto sede Villa Alegre. - Visita terreno, licitación proyecto Villa el Cóndor. - Cierre licitación Villa el Cóndor. - Ingreso Proyecto "mateadas Patrimoniales" - Ingreso Proyecto "Acciones comunitarias respuesta a riesgo y amenaza: Un enfoque participativo" - Vinculación Agrupación de Artesanas de Apalta con el programa "Prevención violencia de género" - Avance Diseño "Villa Alegre"	- Adjudicación Licitación proyecto Villa el Cóndor. - Ingreso proyecto "Villa Alegre" - Ejecución "mateadas Patrimoniales" - Ejecución "Acciones comunitarias respuesta a riesgo y amenaza: Un enfoque participativo" - Términos de referencia contratación diseño "Cancha de Millahue" - Reunión el Cóndor de Apalta.	- Tiempos gestión de documentación municipal. - Participación ciudadana.

Reunión Villa la Dehesa,
vinculación SENDA PREVINE
PPL.



Presentación PDL, alcalde y
equipo SECPLAN.



Reunión equipos urbano
Santa Cruz en SEREMI-
MINVU (15 de abril)



Reunión equipo
ampliado, proyecto
sede Villa Alegre.



Visita terreno, licitación
proyecto Villa el Cóndor.




Edgardo Tobar Cárdenas
Encargado social y Coordinador
Programa Para Pequeñas Localidades (Apalta)
Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Y La Ilustre Municipalidad de Santa Cruz