



Informe Mensual Pequeñas Localidades – Programa para Pequeñas Localidades

Localidad de Apalta

AGOSTO 2025

Etapa Diagnóstico

1. Antecedentes Generales Desarrollo del Diagnóstico

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Desarrollo Del Diagnóstico	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.

2. Conformación Mesa de Actores Locales

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Proceso de Conformación	• Reunión mensual	• Reunión mensual	• Participación de los vecinos y vecinas

3. Obra Detonante

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Ejecución.	• Recepción de Obra.	• Mantención Municipal.	



Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
Ejecución	● Seguimiento Obra Villa el Cóndor. ● Seguimiento Obra Cruce de Apalta. ● Adquisición productos curso CERT ● Adquisición detectores de humo ● Reunión dirigentes Apalta.	● Convenio proyecto Villa Alegre. ● Ejecución Proyecto de seguridad. ● Adquisición proyecto Mateadas. ● Ingreso proyecto PMU.	● Tiempos gestión de documentación municipal. ● Participación ciudadana.

Seguimiento Obra Villa el
Cónдор.



Seguimiento Obra
Cruce de Apalta .



Adquisición
detectores de humo.




Adquisición productos curso
CERT.



Reunión dirigentes Apalta.




Patricio Edgardo Tobar Cárdenas
Encargado social y Coordinador
Programa Para Pequeñas Localidades (Apalta)
Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Y La Ilustre Municipalidad de Santa Cruz

