



Etapa Diagnóstico

1. Antecedentes Generales Desarrollo del Diagnóstico

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Desarrollo Del Diagnóstico	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.

2. Conformación Mesa de Actores Locales

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Proceso de Conformación	• Reunión mensual	• Reunión mensual	• Participación de los vecinos y vecinas

3. Obra Detonante

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Ejecución.	• Recepción de Obra.	• Mantenimiento Municipal.	




Programa para
**Pequeñas
Localidades**


4. Plan de Desarrollo

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
Ejecución	<ul style="list-style-type: none">• Ingreso proyecto Villa Alegre "SERVIU".• Firma de contrato Proyecto "Villa el Cóndor"• Visita SEREMI MINVU localidad.• Reunión San José.• Visita Comunicaciones Municipal a la localidad.• Apoyo equipo de Emergencia.	<ul style="list-style-type: none">• Aprobación Proyecto Villa Alegre•	<ul style="list-style-type: none">• Tiempos gestión de documentación municipal.• Participación ciudadana.


Ingreso proyecto Villa
Alegre "SERVIU".



Apoyo equipo de
Emergencia.



Visita Comunicaciones
Municipal a la localidad.



Visita SEREMI MINVU
localidad.



Reunión San José.



Diego Gaspar Valdivia Moya
Diego Gaspar Valdivia Moya
Encargado Urbano
Programa Para Pequeñas Localidades (Apalta)
Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Y La Ilustre Municipalidad de Santa Cruz



Patricio Edgardo Tobar Cárdenas
Patricio Edgardo Tobar Cárdenas
Encargado social y Coordinador
Programa Para Pequeñas Localidades (Apalta)
Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Y La Ilustre Municipalidad de Santa Cruz