



Localidad de Apalta

MAYO 2025

Etapa Diagnóstico

1. Antecedentes Generales Desarrollo del Diagnóstico

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Desarrollo Del Diagnóstico	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.

2. Conformación Mesa de Actores Locales

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Proceso de Conformación	• Reunión mensual	• Reunión mensual	• Participación de los vecinos y vecinas

3. Obra Detonante

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Ejecución.	• Recepción de Obra.	• Mantención Municipal.	

4. Plan de Desarrollo

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
Ejecución	<ul style="list-style-type: none"> • Reunión Villa la Dehesa, vinculación SENDA PREVINE PPL. • Presentación PDL, alcalde y equipo SECPLAN. • Reunión equipos urbano Santa Cruz en SEREMI-MINVU (15 de abril) • Reunión equipo ampliado, proyecto sede Villa Alegre. • Visita terreno, licitación proyecto Villa el Cóndor. • Cierre licitación Villa el Cóndor. • Ingreso Proyecto “mateadas Patrimoniales” • Ingreso Proyecto “Acciones comunitarias respuesta a riesgo y amenaza: Un enfoque participativo” • Vinculación Agrupación de Artesanas de Apalta con el programa “Prevención violencia de género” • Avance Diseño “Villa Alegre” 	<ul style="list-style-type: none"> • Adjudicación Licitación proyecto Villa el Cóndor. • Ingreso proyecto “Villa Alegre” • Ejecución “mateadas Patrimoniales” • Ejecución “Acciones comunitarias respuesta a riesgo y amenaza: Un enfoque participativo” • Términos de referencia contratación diseño “Cancha de Millahue” • Reunión el Cóndor de Apalta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tiempos gestión de documentación municipal. • Participación ciudadana.

Reunión Villa la Dehesa,
vinculación SENDA PREVINE
PPL.



Presentación PDL, alcalde y
equipo SECPLAN.



Reunión equipos urbano
Santa Cruz en SEREMI-
MINVU (15 de abril)




Reunión equipo
ampliado, proyecto
sede Villa Alegre.



Visita terreno, licitación
proyecto Villa el Cóndor.




Diego Gaspar Valdivia Moya
Encargado Urbano
Programa Para Pequeñas Localidades (Apalta)
Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Y La Ilustre Municipalidad de Santa Cruz


Patricio Edgardo Tobar Cárdenas
Encargado social y Coordinador
Programa Para Pequeñas Localidades (Apalta)
Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Y La Ilustre Municipalidad de Santa Cruz

