



Localidad de Apalta

OCTUBRE 2025

Etapa Diagnóstico

1. Antecedentes Generales Desarrollo del Diagnóstico

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Desarrollo Del Diagnóstico	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.

2. Conformación Mesa de Actores Locales

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Proceso de Conformación	• Reunión mensual	• Reunión mensual	• Participación de los vecinos y vecinas

3. Obra Detonante

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Ejecución.	• Recepción de Obra.	• Mantención Municipal.	



4. Plan de Desarrollo

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
Ejecución	<ul style="list-style-type: none">• Seguimiento Obra Villa el Cóndor.• Seguimiento Obra Cruce de Apalta.• Participación Seminario construcción sustentable y cambio climático	<ul style="list-style-type: none">• Convenio proyecto Villa Alegre.• Ejecución Proyecto de seguridad.• Adquisición proyecto Mateadas.• Ingreso proyecto PMU.	<ul style="list-style-type: none">• Tiempos gestión de documentación municipal.• Participación ciudadana.

Seguimiento Obra Villa el
Cóndor.



Participación Seminario
construcción sustentable y
cambio climático



Seguimiento Obra
Cruce de Apalta .



Patricio Edgardo Tobar Cárdenas
Encargado social y Coordinador
Programa Para Pequeñas Localidades (Apalta)
Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Y La Ilustre Municipalidad de Santa Cruz