

**VISTOS:**

1. La Ley N° 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios;
2. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones;
3. Convenio de fecha 04.06.2013, suscrito entre el Gobierno Regional del Libertador Bernardo O'Higgins y la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz sobre Transferencia de Recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL).
4. Resolución Exenta N°0416, de fecha 19.06.2013 que aprueba el Convenio entre el Gobierno Regional del Libertador Bernardo O'Higgins y la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz sobre Transferencia de Recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL).
5. Certificado N°74 del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Vigésima, de fecha 13.06.2013, que acuerda autorizar la realización de Licitación Pública del Proyecto denominado "**CONSTRUCCION ESTACION MEDICA PANIAHUE**".
6. Decreto Exento N°01446, de fecha 01.08.2013 llama a Propuesta Pública.
7. Decreto Exento N°01815, de fecha 10.09.2013 Declara Desierta Propuesta Pública.
8. Decreto Exento N°01816, de fecha 10.09.2013 llama a Propuesta Pública.
9. Tabla de Evaluación, de fecha 15.10.2013
10. Decreto Adjudicación N°02093 de fecha 15.10.2013
11. Decreto Exento N°0823 de fecha 04.04.2014, Aprueba el Contrato suscrito con fecha 11.12.2013 para realizar el Proyecto denominado "**CONSTRUCCION ESTACION MEDICA PANIAHUE**".
12. Decreto Exento N°0980 de fecha 22.04.2014, Nombra Profesional que a continuación se indica para realizar la Inspección Técnica de Obras I.T.O para el Proyecto denominado "**CONSTRUCCION ESTACION MEDICA PANIAHUE**".
13. Con fecha 05/06/2014, Contratista ingresa Solicitud de Aumento de plazo.

**CONSIDERANDO:**

1. La necesidad que tiene la I. Municipalidad de Santa Cruz de realizar la Contratación de la Obra: "Mejoramiento Escuela de Panamá".
2. El Proyecto se financiará con cargo al Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Línea de Emergencia, Número de Cuenta 215.31.02.999.006.032.

**DECRETO EXENTO N° 01381**

1. **APRÚEBASE**, el Aumento de Plazo para la Obra denominada "**CONSTRUCCION ESTACION MEDICA PANIAHUE**", por un periodo de 42 (cuarenta y dos) días corridos, a contar del día 23/06/2014 hasta el 04/08/2014, entre el la Empresa Contratista **CONSTRUCTORA VISTO BUENO LTDA.**, RUT N°76.166.654-1, domiciliado en Calle Alberto Edwards N°483 de la Comuna de Santa Cruz y la **I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ**, representada por su Alcalde Don **GUSTAVO WILLIAM ARÉVALO CORNEJO**, Cédula de Identidad N° 11.556.094-8, por el Monto y Plazo que en dicho Instrumento Público se señala.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**FERMIN MIGUEL GUTIERREZ RIVAS**  
Secretario Municipal



**GUSTAVO WILLIAM ARÉVALO CORNEJO**  
Alcalde

GWAC/FMGR/GAGV/CMRC/edvs

C. c.:  
- Alcaldía (02)  
- DOM (01)  
- DAF (01)  
- Adquisiciones (01)  
- Transparencia (01)  
- Archivo (01)