

**VISTOS:**

1. La Ley N° 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.
2. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.
3. Decreto Exento N° 928 de fecha 28.06.2022, que modifica las Subrogancias.
4. Decreto Fuerza de Ley 458 de fecha 13.04.1976, que Aprueba Nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones
5. Memorandum N° 97 de fecha 27.04.2023, del Encargado de Infraestructura a Jefa de Finanzas DAEM, solicitando Aprobación de Proyecto "**Mejoramiento Patio Prebásica Escuela Millahue de Apalta**".
6. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 760 de fecha 24.05.2023.
7. Decreto Exento N° 2286 de fecha 24.05.2023, que Llama a Propuesta Pública.
8. Acta de Evaluación de fecha 12.07.2023.
9. Evaluación de Experiencia de Encargado de Infraestructura DAEM.
10. Certificado 674 de fecha 01.08.2023, Sesión Ordinaria N° 76 del Concejo Municipal, que Aprueba la Contratación.
11. Decreto Exento N° 3318 de fecha 02.08.2023, que Adjudica la Propuesta Pública.
12. Orden de Compra N° 3863-497-SE23.
13. Certificado de Fianza N° B0154109 de fecha 18.08.2023, de Más AVAL SAGR.
14. Contrato a Suma Alzada de fecha 23.08.2023.
15. Acta de Entrega de Terreno de fecha 12.09.2023.
16. Informe Técnico de Paralización de fecha 13.09.2023.
17. Decreto Exento N° 4011 de fecha 13.09.2023, que Paraliza la Obra.
18. Informe del Proyecto de fecha 26.10.2023.
19. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 1769 de fecha 26.10.2023.
20. Decreto Exento N° 3651 de fecha 26.10.2023, que Aprueba Aumento de Partidas de la Obra.
21. Orden de Compra N° 3863-801-SE23.
22. Certificado de Fianza N° B0163193 de fecha 04.12.2023, de Más AVAL SAGR.
23. Prórroga de Certificado de Fianza N° B0154109 de fecha 18.08.2023, de Más AVAL SAGR.
24. Anexo de Contrato de fecha 06.12.2023.
25. Decreto Exento N° 5317 de fecha 06.12.2023, que Aprueba el Anexo de Contrato.
26. Acta de Reinicio de Obras de fecha 14.12.2023.
27. Ordinario N° 238 de fecha 14.12.2023, del Director Escuela Millahue de Apalta, informando Inicio de los Trabajos.
28. Email de fecha 15.12.2023 del Contratista informando la no realización de Trabajos previamente Planificados
29. Informe Técnico del ITO de fecha 15.12.2023, que Paraliza la Obra.
30. Punto N° 17.4.3 Aumento de Plazo, Paralizaciones de Obras y Reinicio de Obras de las Bases Administrativas.
31. Decreto Exento N° 05488 de fecha 15.12.2023, que Paraliza la Obra.
32. Decreto Exento N° 05787 de fecha 29.12.2023, que Reinicia la Obra.
33. Carta Solicitud de Recepción Provisoria del Contratista de fecha 07.02.2024.
34. Acta de Recepción Provisoria de fecha 12.02.2024.

**CONSIDERANDO:**

1. La necesidad que tiene el Departamento Administrativo de Educación Municipal para ejecutar el Proyecto de **Mejoramiento Patio Prebásica Escuela Millahue de Apalta**.
2. La compra se financiará con cargo a FAEP 2021, Cuenta Presupuestaria N° 215.22.06.001.001.013.

**DECRETO**

**EXENTO N° 00825**

1. **RECTIFÍQUESE**, Decreto Exento N° 05787 de fecha 29.12.2023, en **DONDE DICE: "REINÍCIASE** la Obra denominada **"MEJORAMIENTO PATIO PREBÁSICA ESCUELA MILLAHUE DE APALTA"**, a partir del día 28.12.2023, a cargo del Contratista Don **LUIS FERNANDO MILATEGUA DÍAZ**, RUT N° 13.782.326-8, con domicilio en Calle Sargento Candelaria N° 4 de la Comuna de Palmilla" **DEBE DECIR: "APRUÉBESE**, el Acta de Reinicio de la Obra denominada **"MEJORAMIENTO PATIO PREBÁSICA ESCUELA MILLAHUE DE APALTA"**, de fecha 28.12.2023, a cargo del Contratista Don **LUIS FERNANDO MILATEGUA DÍAZ**, RUT N° 13.782.326-8, con domicilio en Calle Sargento Candelaria N° 4 de la Comuna de Palmilla".
2. **APRUÉBESE**, la Recepción Provisoria de la Obra con fecha 12.02.2024 de la Obra denominada **"MEJORAMIENTO PATIO PREBÁSICA ESCUELA MILLAHUE DE APALTA"**, ejecutado por el Contratista Don **LUIS FERNANDO MILATEGUA DÍAZ**, RUT N° 13.782.326-8, con domicilio en Calle Sargento Candelaria N° 4 de la Comuna de Palmilla.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**MARÍA ANGELINA PIÑA PEÑA**  
Secretaría Municipal (S)



**GUSTAVO WILLIAM ARÉVALO CORNEJO**  
Alcalde

GWAC/AARB/MAPP/MARR/JJAL/DEGO/rcp

c. c. :  
- Alcaldía (02)  
- DAEM (01)  
- Archivo (01)