



## Localidad de Apalta

ABRIL 2024

### Etapa Diagnóstico

#### 1. Antecedentes Generales Desarrollo del Diagnóstico

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Desarrollo Del Diagnóstico	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.

#### 2. Conformación Mesa de Actores Locales

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Proceso de Conformación	• Reunión mensual	• Reunión mensual	• Participación de los vecinos y vecinas



### 3. Obra Detonante

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• PROCESO FINALIZADO.	• PROCESO FINALIZADO.	• PROCESO FINALIZADO.	• PROCESO FINALIZADO.
• Ejecución	• Licitación N°2. • Visita terreno. • Reunión MINVU-SECPLAN	• Continuar itinerario de licitación	

### 4. Plan de Desarrollo

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
	• Reunión Club deportivo Villa el Cóndor • Proceso de Licitación el Cóndor y el Cruce. • Ingreso informe TDR pavimento. • Ingreso para decretar y solicitud de compra SEREMI "Guardianes del Bosque" • Ejecución Teatro en tu plaza. • Cierre baile entretenido y Taller de Boccias.	• Segunda reunión diseño villa el Cóndor. • Contratación Formadora/o pavimento. • Ejecución taller guardianes del bosque.	• Baja participación.

Patricio Edgardo Tobar Cárdenas

Coordinador del Programa Para Pequeñas Localidades Apalta

