



Localidad de Apalta

AGOSTO 2024

Etapa Diagnóstico

1. Antecedentes Generales Desarrollo del Diagnóstico

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Desarrollo Del Diagnóstico	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.

2. Conformación Mesa de Actores Locales


Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Proceso de Conformación	• Reunión mensual	• Reunión mensual	• Participación de los vecinos y vecinas

3. Obra Detonante

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• PROCESO FINALIZADO.	• PROCESO FINALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.
• Ejecución	• Proceso de adjudicación.	• Ejecución	

4. Plan de Desarrollo

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo Taller “Guardianes del Bosque”. • Reunión Avance PPL, estado PMU “Villa alegre” • Reunión contrapartes Seremi y Municipal para revisión de avances PDL. • Desarrollo de diseño para sede en Apalta. • Replanteo de diseño espacio público Villa Alegre. • Subsanación de observaciones proyecto Villa El Cóndor. • Reingreso de expediente proyecto Villa El Cóndor. • Ingreso de perfil a MDSF proyecto Villa El Cóndor. • Coordinación con formulador de estudios de vialidad. • Ingreso Proyecto “Explorando la riqueza cultural por medio del arte” • 2° Llamado Licitación “mejoramiento espacios públicos el Cruce y el Cóndor. • Participación liga región de boccias. • Participación Feria ciudadana. • Postulación subvenciones municipal, organizaciones comunitarias Apalta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reunión con formulador para presentación de trabajo realizado. • Definir diseño sede de Apalta. • Diseño de espacio público Villa Alegre. • Solicitar certificados y factibilidades para proyectos. • Proceso de Licitación proyectos El Cruce y El Cóndor. • Definir diseño sede de Apalta. • Reunión con formulador para presentación de trabajo realizado. • Diseño de espacio público Villa Alegre. • Solicitar certificados y factibilidades para proyectos. • Proceso de Licitación proyectos El Cruce y El Cóndor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Baja participación. • Gestión de compra y licitación.



Patricio Edgardo Tobar Cárdenas

Coordinador del Programa Para Pequeñas Localidades Apalta

