



Localidad de Apalta

AGOSTO 2024

Etapa Diagnóstico

1. Antecedentes Generales Desarrollo del Diagnóstico


| Línea de Acción | Acciones Realizadas | Acciones por Realizar | Puntos Críticos y Desafíos |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| • Desarrollo Diagnóstico | • PROCESO FINALIZADO | • PROCESO FINALIZADO | • PROCESO FINALIZADO |

2. Conformación Mesa de Actores Locales

| Línea de Acción | Acciones Realizadas | Acciones por Realizar | Puntos Críticos y Desafíos |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|--|
| • Proceso de Conformación | • Reunión mensual | • Reunión mensual | • Participación de los vecinos y vecinas |

3. Obra Detonante

| Línea de Acción | Acciones Realizadas | Acciones por Realizar | Puntos Críticos y Desafíos |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| • PROCESO FINALIZADO | • PROCESO FINALIZADO | • PROCESO FINALIZADO | • PROCESO FINALIZADO |
| • Ejecución | • Proceso de adjudicación | • Ejecución | |



4. Plan de Desarrollo

| Línea de Acción | Acciones Realizadas | Acciones por Realizar | Puntos Críticos y Desafíos |
|-----------------|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Reunión contrapartes Seremi y Municipal para revisión de avances PDL.• Desarrollo de diseño para sede en Apalta.• Replanteo de diseño espacio público Villa Alegre.• Coordinación con formulador de estudios de vialidad.• Subsanación de observaciones proyecto Villa El Cóndor.• Reingreso de expediente proyecto Villa El Cóndor.• Ingreso de perfil a MDSF proyecto Villa El Cóndor.• Desarrollo taller "Guardianes del Bosque".• Ingreso proyecto "Explorando la riqueza cultural por medio del arte".• 2º Llamado Licitación proyectos El Cruce y El Cóndor.• Participación liga regional de boccias.• Participación feria ciudadana.• Postulación subvenciones municipales, organizaciones comunitarias Apalta. | <ul style="list-style-type: none">• Proceso de Licitación proyectos El Cruce y El Cóndor.• Reunión con formulador para presentación de trabajo realizado.• Definir diseño sede de Apalta.• Diseño de espacio público Villa Alegre.• Diseño de proyecto de iluminación y espacio público cancha Millahue.• Solicitar certificados y factibilidades para proyectos. | <ul style="list-style-type: none">• Baja participación |


Patricio Edgardo Tobar Cárdenas

Coordinador del Programa para Pequeñas Localidades Apalta





Tania Constanza González Vergara

Encargada Urbana del Programa para Pequeñas Localidades Apalta

