



## Localidad de Apalta

DICIEMBRE 2024

### Etapa Diagnóstico

#### 1. Antecedentes Generales Desarrollo del Diagnóstico

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Desarrollo Del Diagnóstico	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.

#### 2. Conformación Mesa de Actores Locales

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Proceso de Conformación	• Reunión mensual	• Reunión mensual	• Participación de los vecinos y vecinas

#### 3. Obra Detonante

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Ejecución.	• Seguimiento.	• Recepción de Obra.	



Programa para  
**Pequeñas  
Localidades**

#### 4. Plan de Desarrollo

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
Ejecución	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ejecución Taller Apaletando el Arte.</li><li>• Campeonato intercomunal de boccias.</li><li>• Gestión compras.</li><li>• Entrega de terreno mejoramiento el cruce – el cóndor.</li><li>• Gestión convenio de transferencia “Vila el Cóndor”</li><li>• Reunión MINVU-MUNICIPIO-PPL</li><li>• Apoyo DIDECO “Navidad”</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Licitación Villa el Cóndor.</li><li>• Seguimiento Obra detonante.</li><li>• Perfil villa alegre</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tiempos gestión de compras.</li><li>• Estado jurídico escuela San José de Apalta.</li></ul>

Patricio Edgardo Tobar Cárdenas  
Encargado social y Coordinador  
Programa Para Pequeñas Localidades (Apalta)  
Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo  
Y La Ilustre Municipalidad de Santa Cruz

