




## Etapa Diagnóstico

### 1. Antecedentes Generales Desarrollo del Diagnóstico

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
<ul style="list-style-type: none"><li>Desarrollo Diagnóstico</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>PROCESO FINALIZADO</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>PROCESO FINALIZADO</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>PROCESO FINALIZADO</li></ul>

### 2. Conformación Mesa de Actores Locales

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
<ul style="list-style-type: none"><li>Proceso de Conformación</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Reunión mensual</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Reunión mensual</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Participación de los vecinos y vecinas</li></ul>



### 3. Obra Detonante

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• PROCESO FINALIZADO	• PROCESO FINALIZADO	• PROCESO FINALIZADO	• PROCESO FINALIZADO
• Ejecución	• Proceso de adjudicación	• Ejecución	

### 4. Plan de Desarrollo

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión técnica SERVIU proyecto.Villa El Cóndor.</li><li>• Participación Seminario: "Ríos como ejes de Desarrollo y Desafío Urbano", Rancagua.</li><li>• Reunión Asistencia Técnica equipos territoriales O'Higgins, Rancagua.</li><li>• Ejecución Obra Detonante.</li><li>• Reunión contrapartes sociales proyectos Eje de Participación.</li><li>• Ejecución proyecto Guardianes del Bosque.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proceso de Licitación proyectos El Cruce y El Cóndor.</li><li>• Ingreso proyecto Escuela de artesanas.</li><li>• Ingreso proyecto Villa El Cóndor revisión SERVIU.</li><li>• Subsanan observaciones proyecto Villa El Cóndor.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baja participación</li></ul>

Patricio Edgardo Tobar Cárdenas  
Coordinador del Programa para Pequeñas Localidades Apalta



Tania Constanza González Vergara  
Encargada Urbana del Programa para Pequeñas Localidades Apalta