



## Etapa Diagnóstico

### 1. Antecedentes Generales Desarrollo del Diagnóstico

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Desarrollo Del Diagnóstico	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.

### 2. Conformación Mesa de Actores Locales

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Proceso de Conformación	• Reunión mensual	• Reunión mensual	• Participación de los vecinos y vecinas

### 3. Obra Detonante

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• PROCESO FINALIZADO.	• PROCESO FINALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.
• Ejecución	• Proceso de adjudicación.	• Ejecución	

### 4. Plan de Desarrollo

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecución Obra detonante.</li> <li>• Ejecución proyecto guardianes del bosque.</li> <li>• Reunión contrapartes sociales proyectos participativos.</li> <li>• Revisión SERVIU-MINVU Rancagua.</li> <li>• Taller fondos patrimoniales Rancagua.</li> <li>• Participación Seminario Ríos como ejes de Desarrollo y Desafío Urbano.</li> <li>• Asistencia Técnica Región O'Higgins.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Licitación mejoramiento el Cruce y el Cóndor.</li> <li>• Ingreso proyecto escuela de artesanas.</li> <li>• Ingreso proyecto villa el cóndor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baja participación.</li> </ul>

Patricio Edgardo Tobar Cárdenas

Coordinador del Programa Para Pequeñas Localidades Apalta

