



Etapa Diagnóstico

1. Antecedentes Generales Desarrollo del Diagnóstico

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Desarrollo Del Diagnóstico	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.

2. Conformación Mesa de Actores Locales

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Proceso de Conformación	• Reunión mensual	• Reunión mensual	• Participación de los vecinos y vecinas

3. Obra Detonante

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• PROCESO FINALIZADO.	• PROCESO FINALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.
• Ejecución	• Proceso de adjudicación.	• Ejecución	



4. Plan de Desarrollo

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
	<ul style="list-style-type: none">• Revisión proyecto Villa el Cóndor con contraparte Municipal MINVU-SERVIU.• Ingreso ficha IDI proyecto Villa el Cóndor.• Gestión compras proyectos "guardianes del bosque"• Gestión compras implementos de difusión.• Apoyo equipos de emergencia frentes de mal tiempo.• Aplicación FIBE localidad de Apalta.	<ul style="list-style-type: none">• Ejecución mejoramiento espacios públicos el Cruce y el Cóndor.• Ejecución proyecto guardianes del bosque.• Ingreso proyecto escuela de artesanas.• Entrega de proyecto Villa el Cóndor para revisión SERVIU.	<ul style="list-style-type: none">• Baja participación.

Patricio Edgardo Tobar Cárdenas
Coordinador del Programa Para Pequeñas Localidades Apalta

