



Etapa Diagnóstico

1. Antecedentes Generales Desarrollo del Diagnóstico

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Desarrollo Diagnóstico	• PROCESO FINALIZADO.	• PROCESO FINALIZADO.	• PROCESO FINALIZADO.

2. Conformación Mesa de Actores Locales

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Proceso de Conformación	• Reunión mensual.	• Reunión mensual.	• Participación de los vecinos y vecinas.



3. Obra Detonante

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
<ul style="list-style-type: none"> • PROCESO FINALIZADO. 	<ul style="list-style-type: none"> • PROCESO FINALIZADO. 	<ul style="list-style-type: none"> • PROCESO FINALIZADO. 	<ul style="list-style-type: none"> • PROCESO FINALIZADO.
<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución 	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de adjudicación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución 	

4. Plan de Desarrollo

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión proyecto Villa El Cóndor con contraparte Municipal y Minvu SERVIU. • Ingreso Ficha IDI proyecto Villa El Cóndor. • Gestión compras proyecto "Guardianes del Bosque". • Gestión compras implementos de difusión • Apoyo equipos de emergencia frentes de mal tiempo. • Aplicación FIBE localidad de Apalta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución proyecto Const. Espacios Públicos El Cruce y El Cóndor. • Ejecución proyecto "Guardianes del bosque". • Ingreso proyecto Escuela de artesanas. • Entrega de proyecto Villa El Cóndor para revisión SERVIU. 	<ul style="list-style-type: none"> • Baja participación.




Patricio Edgardo Tobar Cárdena
 Coordinador del Programa para Pequeñas Localidades Apalta



Tania Constanza González Vergara
 Encargada Urbana del Programa para Pequeñas Localidades Apalta