



Etapa Diagnóstico

1. Antecedentes Generales Desarrollo del Diagnóstico

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Desarrollo Del Diagnóstico	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.

2. Conformación Mesa de Actores Locales

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Proceso de Conformación	• Reunión mensual	• Reunión mensual	• Participación de los vecinos y vecinas

3. Obra Detonante

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• PROCESO FINALIZADO.	• PROCESO FINALIZADO.	• PROCESO FINALIZADO.	• PROCESO FINALIZADO.
• Ejecución	• Licitación N°2.	• Adjudicación.	

4. Plan de Desarrollo

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
	<ul style="list-style-type: none"> • Primera sesión diseña Villa el Cóndor • Cierre proceso de diseño El Cóndor y El Cruce. • Solicitud presupuesto Diseño de Pavimentos. • Tramitación proyectos "El Cóndor" y "El Cruce" • Postulación FNDR "Liga de Boccias" • Postulación "Viviendas Solares" • Contratación proyecto "Revive tu plaza" 	<ul style="list-style-type: none"> • Comienzo diseño participativo villa el Cóndor. • Contratación Formadora/o pavimento. • ejecución proyecto revive tu plaza. • Presentación Proyectos sociales "Años Dorados" y "Guardianes del Bosque". 	<ul style="list-style-type: none"> • Baja participación.

Patricio Edgardo Tobar Cárdenas

Coordinador del Programa Para Pequeñas Localidades Apalta

