



Etapa Diagnóstico

1. Antecedentes Generales Desarrollo del Diagnóstico

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Desarrollo del Diagnóstico	• PROCESO FINALIZADO.	• PROCESO FINALIZADO.	• PROCESO FINALIZADO.

2. Conformación Mesa de Actores Locales


Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Proceso de Conformación	• Reunión mensual	• Reunión mensual	• Participación de los vecinos y vecinas

3. Obra Detonante

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• PROCESO FINALIZADO.	• PROCESO FINALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.
• Ejecución	• Licitación N°2.	• Adjudicación.	

4. Plan de Desarrollo

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
	<ul style="list-style-type: none"> • Primera sesión diseño participativo "Villa el Cóndor" • Cierre proceso de diseño El Cóndor y El Cruce. • Solicitud presupuesto Diseño de Pavimentos. • Tramitación proyectos "El Cóndor" y "El Cruce" • Postulación FNDR "Liga de Boccias" • Postulación "Viviendas Solares" • Contratación proyecto "Revive tu plaza" 	<ul style="list-style-type: none"> • Comienzo diseño participativo Villa el Cóndor. • Contratación Formuladora/o diseño de pavimentos. • Ejecución proyecto "Revive tu plaza". • Presentación proyectos sociales "Años Dorados" y "Guardianes del Bosque". 	<ul style="list-style-type: none"> • Baja participación.



Patricio Edgardo Tobar Cárdenas

Coordinador del Programa para Pequeñas Localidades Apalta




Tania Constanza González Vergara

Encargada Urbana del Programa para Pequeñas Localidades Apalta