



### Etapa Diagnóstico

#### 1. Antecedentes Generales Desarrollo del Diagnóstico

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Desarrollo Del Diagnóstico	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.

#### 2. Conformación Mesa de Actores Locales

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Proceso de Conformación	• Reunión mensual	• Reunión mensual	• Participación de los vecinos y vecinas



### 3. Obra Detonante

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• PROCESO FINALIZADO.	• PROCESO FINALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.
• Ejecución	• Proceso de adjudicación.	• Ejecución	

### 4. Plan de Desarrollo

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Licitación Mejoramiento el Cruce y el Cóndor.</li><li>• Presentación anteproyecto Villa el Cóndor.</li><li>• Ingreso contratación perfiles de pavimento.</li><li>• Gestión compras proyectos "guardianes del bosque"</li><li>• Gestión compras difusión.</li><li>• Reunión contraparte Municipal-SEREMI.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ejecución mejoramiento el Cruce y el Cóndor.</li><li>• Ejecución proyecto guardianes del bosque.</li><li>• Ingreso proyecto escuela de artesanas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baja participación.</li></ul>

Patricio Edgardo Tobar Cárdenas

Coordinador del Programa Para Pequeñas Localidades Apalta

