



Etapa Diagnóstico

1. Antecedentes Generales Desarrollo del Diagnóstico

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
<ul style="list-style-type: none">Desarrollo Diagnóstico	<ul style="list-style-type: none">PROCESO FINALIZADO.	<ul style="list-style-type: none">PROCESO FINALIZADO.	<ul style="list-style-type: none">PROCESO FINALIZADO.

2. Conformación Mesa de Actores Locales

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
<ul style="list-style-type: none">Proceso de Conformación	<ul style="list-style-type: none">Reunión mensual.	<ul style="list-style-type: none">Reunión mensual.	<ul style="list-style-type: none">Participación de los vecinos y vecinas.



3. Obra Detonante

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• PROCESO FINALIZADO.	• PROCESO FINALIZADO.	• PROCESO FINALIZADO.	• PROCESO FINALIZADO.
• Ejecución	• Proceso de adjudicación.	• Ejecución	

4. Plan de Desarrollo

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
	<ul style="list-style-type: none"> • Ingreso contratación servicio especializado perfil vialidad Apalta. • Gestión compras proyecto "Guardianes del bosque". • Gestión compras implementos de difusión. • Licitación Const. Espacios Públicos El Cóndor y El Cruce. • Reunión contrapartes Municipal y Seremi MINVU. • Presentación anteproyecto Villa El Cóndor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución proyecto Const. Espacios Públicos El Cruce y El Cóndor. • Ejecución proyecto "Guardianes del bosque". • Ingreso proyecto Escuela de artesanas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Baja participación.

Patricio Edgardo Tobar Cárdenas

Coordinador del Programa para Pequeñas Localidades Apalta



Tania Constanza González Vergara

Encargada Urbana del Programa para Pequeñas Localidades Apalta