



Localidad de Apalta

NOVIEMBRE 2024

Etapa Diagnóstico

1. Antecedentes Generales Desarrollo del Diagnóstico

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
▪ Desarrollo Diagnóstico	▪ PROCESO FINALIZADO	▪ PROCESO FINALIZADO	▪ PROCESO FINALIZADO

2. Conformación Mesa de Actores Locales

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
▪ Proceso de Conformación	▪ Reunión mensual	▪ Reunión mensual	▪ Participación de los vecinos


3. Obra Detonante

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
▪ Ejecución	▪ Seguimiento de obra	▪ Recepción de obra	▪



4. Plan de Desarrollo

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
<ul style="list-style-type: none">Ejecución	<ul style="list-style-type: none">Reunión Diseño Participativo de espacio público y Sede Villa Alegre.Reunión Mesa de Actores Locales: presentación de avances cartera de proyectos urbanos y sociales.Avance proyecto espacio público y Sede Villa Alegre.Seguimiento proceso de Contratación proyecto El Cruce y El Cóndor.Reuniones y gestiones varias.	<ul style="list-style-type: none">Reunión con Club Deportivo Millahue para diseño y alcance de proyecto.Solicitar certificados y factibilidades para proyectos.Definición de proyecto espacio público y Sede Villa Alegre.Revisión SERVIU anteproyecto Villa Alegre.Apoyo y colaboración en actividades comunitarias.	<ul style="list-style-type: none">Baja participación


Patricio Edgardo Tobar Cárdenas
Coordinador del Programa para Pequeñas Localidades Apalta




Tania Constanza González Vergara
Encargada Urbana del Programa para Pequeñas Localidades Apalta