

Etapa Diagnóstico

1. Antecedentes Generales Desarrollo del Diagnóstico

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Desarrollo Del Diagnóstico	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.

2. Conformación Mesa de Actores Locales

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Proceso de Conformación	• Reunión mensual	• Reunión mensual	• Participación de los vecinos y vecinas

3. Obra Detonante


Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Ejecución.	• Seguimiento.	• Recepción de Obra.	



Programa para
**Pequeñas
Localidades**

4. Plan de Desarrollo

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
Ejecución	<ul style="list-style-type: none">• Gestión compras proyecto "Activando la inclusión".• Firma de contrato "Construcción Plazas de Apalta".• Mesa de Actores.• Reunión Villa alegre.• Actividades Teleton.• Inicio taller de boccias• Constitución agrupación "Boccias Apalta".• Exposición y Taller Artesanas.• Actividades "Semana de la cuidadoras.	<ul style="list-style-type: none">• Reunión Club deportivo Millahue• Levantamiento información cancha Millahue de Apalta.• Aprobación proyecto "mateadas Patrimoniales"	<ul style="list-style-type: none">• Tiempos gestión de compras.


Patricio Edgardo Tobar Cárdena
Encargado social y Coordinador
Programa Para Pequeñas Localidades (Apalta)
Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Y La Ilustre Municipalidad de Santa Cruz

