



## Etapa Diagnóstico

### 1. Antecedentes Generales Desarrollo del Diagnóstico

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Desarrollo Del Diagnóstico	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.

### 2. Conformación Mesa de Actores Locales

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Proceso de Conformación	• Reunión mensual	• Reunión mensual	• Participación de los vecinos y vecinas

### 3. Obra Detonante

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Ejecución.	• Seguimiento.	• Recepción de Obra.	



#### 4. Plan de Desarrollo

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
Ejecución	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gestión compras proyecto "Explorando la Riqueza por medio del Arte"</li><li>• Diseño Sedes de Apalata</li><li>• Postulación FPA.</li><li>• Gestión compras proyecto "Activando la inclusión".</li><li>• Adjudicación "Construcción Plazas de Apalta".</li><li>• Visita técnica MINVU</li><li>• Reunión organizaciones comunitarias.</li><li>• Seminario "100 años ley de cooperativas en Chile"</li><li>• Capacitación DS10 "Componente habitacional"</li><li>• Inicio proceso formalización agrupación de boccias.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reunión Mesa de Actore.</li><li>• Reunión Villa alegre.</li><li>• Elaboración proyecto "Relato y Patrimonio Local"</li><li>• Levantamiento información cancha Millahue de Apalta.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tiempos gestión de compras.</li></ul>

Patricio Edgardo Tobar Cárdenas  
Encargado social y Coordinador  
Programa Para Pequeñas Localidades (Apalta)  
Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo  
Y La Ilustre Municipalidad de Santa Cruz

