



Etapa Diagnóstico

1. Antecedentes Generales Desarrollo del Diagnóstico


Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Desarrollo Del Diagnóstico	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.

2. Conformación Mesa de Actores Locales

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Proceso de Conformación	• Reunión mensual	• Reunión mensual	• Participación de los vecinos y vecinas

3. Obra Detonante

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Ejecución.	• Recepción de Obra.	• Mantención Municipal.	



4. Plan de Desarrollo

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
Ejecución	• Reunión Villa Alegre • Visita Terreno "Cruce de Apalta" • Confección bases licitación Villa el Cóndor • Visita Terreno proyecto "Apalata a cielo abierto" • Día mundial del síndrome de down "Boccias Apalta"		• Tiempos gestión de compras. • Estado jurídico escuela San José de Apalta. • Contratación de encargo/a Urbano

Reunión Villa Alegre



Visita Terreno "Cruce
de Apalta"



Visita Terreno "Cruce
de Apalta"



Día mundial del
síndrome de down
"Boccias Apalta"



Patricio Edgardo Tobar Cárdenas
Encargado social y Coordinador
Programa Para Pequeñas Localidades (Apalta)
Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Y La Ilustre Municipalidad de Santa Cruz

