



Etapa Diagnóstico

1. Antecedentes Generales Desarrollo del Diagnóstico

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Desarrollo Del Diagnóstico	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.

2. Conformación Mesa de Actores Locales

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Proceso de Conformación	• Reunión mensual	• Reunión mensual	• Participación de los vecinos y vecinas

3. Obra Detonante

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Ejecución.	• Recepción de Obra.	• Mantención Municipal.	



4. Plan de Desarrollo

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
Ejecución	<ul style="list-style-type: none">• Ejecución Taller Colores de la Tierra.• Inicio talleres deportivos.• Gestión convenio de transferencia proyecto "Villa el Cóndor".• Reunión equipo de ejecución proyecto "Villa el Cóndor".• Termino Taller "Apalteando el Arte"• Recepción Obra detonante "Millahue de Apalta"• Avance Perfil villa alegre.• Webinar: Incorporación de la Resiliencia en Evaluación Social de Proyectos de Infraestructura Vial	<ul style="list-style-type: none">• Licitación Villa el Cóndor.• Campeonato intercomunal de boccias.• Taller Cestería.• Avance Perfil Villa Alegre.• Formulación proyecto Mateadas.	<ul style="list-style-type: none">• Tiempos gestión de compras.• Estado jurídico escuela San José de Apalta.• Contratación de encargo/a Urbano

Colores de la Tierra



Inicio talleres deportivos



Termino Taller "Apalteamo
el Arte"





Programa para
**Pequeñas
Localidades**

Recepción Obra detonante
"Millahue de Apalta"

FECHA REINICIO : 07 DE ENERO DE 2025
FECHA TÉRMINO : 08 DE ENERO DE 2025
FECHA RECEPCIÓN PROVISORIA : 09 DE ENERO DE 2025

Con fecha 09 de enero de 2024, se procede a realizar Inspección de trabajos de la obra denominada "CONSERVACIÓN PLAZAS LOCALIDAD DE APALTA" realizados por Empresa Contratista "HÉCTOR PATRICIO CASTRO ÁVILA" RUT: [REDACTED]. A Inspección verifiqué que los trabajos se ejecutaron de acuerdo a los Antecedentes Técnicos del proyecto y que no se encuentra con observaciones pendientes, por lo cual se procede a realizar Recepción Provisoria de acuerdo al punto 10.1 RECEPCIÓN PROVISORIA de las Bases Administrativas.


DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS
DIRECTOR DE OBRAS
CARLOS MANUEL ROJAS CONTRERAS
Constructor Civil


MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ
PROFESIONAL EN INGENIERÍA
SECCION INGENIERIA
RAÚL SOLAR FÜHRER
Encargado de Proyecto y


Webinar: Incorporación de la Resiliencia en Evaluación Social de Proyectos de Infraestructura Vial

ECONOMÍA Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE

Incorporación de la Resiliencia en la Evaluación Social de Proyectos de Infraestructura Vial en Chile: Un análisis de Costo-Beneficio


Enfoque analítico de Resiliencia: Mejoras y Eventos

Gonzalo F...

Mejoras	Eventos
	
$M = \{M_0, M_1, M_2, \dots, M_n\}$	$E = \{E_0, E_1, E_2, \dots, E_k\}$

Reunión equipo de
ejecución proyecto "Villa el
Cóndor




Patricio Edgardo Tobar Cárdenas
Encargado social y Coordinador
Programa Para Pequeñas Localidades (Apalta)
Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Y La Ilustre Municipalidad de Santa Cruz

