



Etapa Diagnóstico

1. Antecedentes Generales Desarrollo del Diagnóstico

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Desarrollo Del Diagnóstico	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.

2. Conformación Mesa de Actores Locales

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Proceso de Conformación	• Reunión mensual	• Reunión mensual	• Participación de los vecinos y vecinas


3. Obra Detonante

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Ejecución.	• Recepción de Obra.	• Mantención Municipal.	

## 4. Plan de Desarrollo

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
Ejecución	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento Obra Villa el Cóndor.</li> <li>• Seguimiento Obra Cruce de Apalta.</li> <li>• Adquisición productos curso CERT</li> <li>• Adquisición detectores de humo</li> <li>• Reunión dirigentes Apalta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenio proyecto Villa Alegre.</li> <li>• Ejecución Proyecto de seguridad.</li> <li>• Adquisición proyecto Mateadas.</li> <li>• Ingreso proyecto PMU.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiempos gestión de documentación municipal.</li> <li>• Participación ciudadana.</li> </ul>

Seguimiento Obra Villa el  
Cóndor.



Seguimiento Obra  
Cruce de Apalta .






Adquisición  
detectores de humo.




Adquisición productos curso  
CERT.



Reunión dirigentes Apalta.	
----------------------------	---

  
Diego Gaspar Valdivia Moya  
Encargado Urbano  
Programa Para Pequeñas Localidades (Apalta)  
Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo  
Y La Ilustre Municipalidad de Santa Cruz



  
Patricio Edgardo Tobar Cárdenas  
Encargado social y Coordinador  
Programa Para Pequeñas Localidades (Apalta)  
Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo  
Y La Ilustre Municipalidad de Santa Cruz

