



Etapa Diagnóstico

1. Antecedentes Generales Desarrollo del Diagnóstico

| Línea de Acción | Acciones Realizadas | Acciones por Realizar | Puntos Críticos y Desafíos |
|------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| • Desarrollo Del Diagnóstico | • PROCESO FINZALIZADO. | • PROCESO FINZALIZADO. | • PROCESO FINZALIZADO. |

2. Conformación Mesa de Actores Locales

| Línea de Acción | Acciones Realizadas | Acciones por Realizar | Puntos Críticos y Desafíos |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|--|
| • Proceso de Conformación | • Reunión mensual | • Reunión mensual | • Participación de los vecinos y vecinas |

3. Obra Detonante

| Línea de Acción | Acciones Realizadas | Acciones por Realizar | Puntos Críticos y Desafíos |
|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| • Ejecución. | • Recepción de Obra. | • Mantención Municipal. | |



4. Plan de Desarrollo

| Línea de Acción | Acciones Realizadas | Acciones por Realizar | Puntos Críticos y Desafíos |
|-----------------|--|---|--|
| Ejecución | <ul style="list-style-type: none">• Aprobación Proyecto Villa Alegre SERVIU.• Inicio de obra Villa el Cóndor.• Reunión contraparte MINVU-SECPLAN• Reunión Proyecto mejoramiento de puente.• Participación Seminario 10 años PPL• Adquisición proyecto de seguridad. | <ul style="list-style-type: none">• Convenio proyecto Villa Alegre.• Ejecución Proyecto de seguridad.• Adquisición proyecto Mateadas.• Ingreso proyecto PMU. | <ul style="list-style-type: none">• Tiempos gestión de documentación municipal.• Participación ciudadana. |

Aprobación Proyecto Villa
Alegre SERVIU.

A : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
DE : SERVIU OHIGGINS
JEFE(S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN


1. Por intermedio del presente y en el marco del Programa Para Pequeñas Localidades del MINVU, me dirijo a usted con el fin de dar respuesta al **Ord.Nº 411** de fecha 23 de junio de 2025, documento conductor con el que se hace ingreso a SERVIU Región de O'Higgins de los antecedentes del proyecto "CONSTRUCCION ESPACIO COMUNITARIO VILLA ALEGRE" y que corresponde a una de las obras del Plan de Desarrollo Local, de la Localidad de Apalta, Comuna de Santa Cruz:

| Nombre del Proyecto | Monto (\$) |
|---|-------------------------|
| "CONSTRUCCION ESPACIO COMUNITARIO VILLA ALEGRE" | \$239.173.564.- |
| Total = | \$ 239.173.564.- |

Inicio de obra Villa el
Cóndor.



Reunión Proyecto
mejoramiento de puente de
acceso.



Participación Seminario 10
años PPL



Patricio Edgardo Torres Cárdenas
Encargado social y Cooperación
Programa Para Pequeñas Localidades (Apalta)
Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Y La Ilustre Municipalidad de Santa Cruz

