



# Localidad de Apalta

JULIO 2025

## Etapa Diagnóstico

### 1. Antecedentes Generales Desarrollo del Diagnóstico

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Desarrollo Del Diagnóstico	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.

### 2. Conformación Mesa de Actores Locales

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Proceso de Conformación	• Reunión mensual	• Reunión mensual	• Participación de los vecinos y vecinas

### 3. Obra Detonante

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Ejecución.	• Recepción de Obra.	• Mantención Municipal.	

## 4. Plan de Desarrollo

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
Ejecución	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprobación Proyecto Villa Alegre SERVIU.</li> <li>• Inicio de obra Villa el Cóndor.</li> <li>• Reunión contraparte MINVU-SECPLAN</li> <li>• Reunión Proyecto mejoramiento de puente.</li> <li>• Participación Seminario 10 años PPL</li> <li>• Adquisición proyecto de seguridad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenio proyecto Villa Alegre.</li> <li>• Ejecución Proyecto de seguridad.</li> <li>• Adquisición proyecto Mateadas.</li> <li>• Ingreso proyecto PMU.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiempos gestión de documentación municipal.</li> <li>• Participación ciudadana.</li> </ul>

### Aprobación Proyecto Villa Alegre SERVIU.

A : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ  
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ  
DE : SERVIU OHIGGINS  
JEFE(S) DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN


1. Por intermedio del presente y en el marco del Programa Para Pequeñas Localidades del MINVU, me dirijo a usted con el fin de dar respuesta al **Ord.Nº 411** de fecha 23 de junio de 2025, documento conductor con el que se hace ingreso a SERVIU Región de O'Higgins de los antecedentes del proyecto "CONSTRUCCION ESPACIO COMUNITARIO VILLA ALEGRE" y que corresponde a una de las obras del Plan de Desarrollo Local, de la Localidad de Apalta, Comuna de Santa Cruz:

Nombre del Proyecto	Monto (\$)
"CONSTRUCCION ESPACIO COMUNITARIO VILLA ALEGRE"	\$239.173.564.-
<b>Total =</b>	<b>\$ 239.173.564.-</b>

### Inicio de obra Villa el Cóndor.




Reunión Proyecto  
mejoramiento de puente de  
acceso.




Participación Seminario 10  
años PPL



  
Diego Gaspar Valdivia Moya  
Encargado Urbano

Programa Para Pequeñas Localidades (Apalta)  
Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo  
Y La Ilustre Municipalidad de Santa Cruz

  
Patricio Edgardo Tobal Cardenas  
Encargado social y Coordinador  
Programa Para Pequeñas Localidades (Apalta)  
Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo  
Y La Ilustre Municipalidad de Santa Cruz

