

VISTOS:

1. La Ley N° 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios;
2. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones;
3. Convenio de fecha 16.06.16, entre Gobierno Regional de O'Higgins y la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz sobre Transferencia de Recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL).
4. Resolución Exenta N° 0681, de fecha 21.07.16, que Aprueba Convenio de Transferencia suscrito entre el Gobierno Regional de O'Higgins y la I. Municipalidad de Santa Cruz.
5. Decreto Exento N° 1539 de fecha 21.07.16, que Llama a Propuesta Pública denominada **"Construcción Acera, Baranda y Muro Borde Estero Chimbarongo - Paniahue"**
6. Acta de Deserción de fecha 12.08.16
7. Decreto Exento N° 01742 de fecha 16.08.16, que Declara Desierta la Propuesta Pública denominada **"Construcción Acera, Baranda y Muro Borde Estero Chimbarongo - Paniahue"**.
8. Decreto Exento N° 1743 de fecha 16.08.16 que llama a Propuesta Pública denominada **"Construcción Acera, Baranda y Muro Borde Estero Chimbarongo - Paniahue"**
9. Decreto Exento N° 2094 de fecha 20.09.16 Declara Desierta la Propuesta Pública denominada **"Construcción Acera, Baranda y Muro Borde Estero Chimbarongo - Paniahue"**
10. Decreto Exento N° 2250 de fecha 11.10.16 Llama a Propuesta Privada denominada **"Construcción Acera, Baranda y Muro Borde Estero Chimbarongo - Paniahue"**
11. Decreto Exento N° 2620 del Departamento de Recursos Humanos de fecha 14.10.16 que Autoriza el Permiso Administrativo de media jornada (Tarde) por motivos de fuerza mayor al señor Alcalde (s) Don Gonzalo Andrés Gálvez Veneros.
12. Decreto Exento N° 2.324 de fecha 19.10.16 Modifica Itinerario.
13. Tabla de Evaluación de fecha 24.11.16
14. Decreto Exento N° 2.499 de fecha 24.11.16 Declara Desierta la Propuesta Pública **"Construcción Acera, Baranda y Muro Borde Estero Chimbarongo - Paniahue"**.
15. Certificado N° 628 de fecha 29.11.16 Autoriza la Modalidad de Trato Directo.
16. Presupuesto del Contratista
17. Decreto Exento N° 2.647 de fecha 12.12.16, Autoriza la Contratación y Otorga la Modalidad de Trato Directo.
18. Decreto Exento N°228 de fecha 30 de enero de 2017, Aprueba contrato **"Construcción Acera, Baranda y Muro Borde Estero Chimbarongo - Paniahue"**.
19. Con fecha 05.05.2017, contratista ingresa solicitud de Aumento de Plazo.

CONSIDERANDO:

1. La necesidad de realizar la contratación por parte de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz de la Obra: "**Construcción Acera, Baranda y Muro Borde Estero Chimbarongo - Paniahue**".
2. El Proyecto se financiará con recursos del Fondo Regional de Iniciativa local (FRIL), Número de Cuenta 114.05.01.001.001.192.

DECRETO EXENTO N° 01168

1. **APRUEBESE**, Aumento de Plazo de ejecución por 18 días corridos al proyecto denominado "**CONSTRUCCION ACERA, BARANDA Y MURO BORDE ESTERO CHIMBARONGO - PANIAHUE**", entre la empresa **CORREA Y PIZARRO CONSULTORES LTDA.**, RUT. N° 76.060.321-K, domiciliada en Avenida Errázuriz N°791, de la comuna de Santa Cruz, y la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz representada por su Alcalde Don **GUSTAVO WILLIAM AREVALO CORNEJO**, RUT N° por monto y plazo que en dicho instrumento público se señala.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



FERMIN MIGUEL GUTIERREZ RIVAS
Secretario Municipal



GUSTAVO WILLIAM AREVALO CORNEJO
Alcalde

GWAC/FGR/GAGV/CMRC/edvs

C. C.:
- Alcaldía (02)
- DAF (01)
- DOM (01)
- Adquisiciones (01)
- Transparencia (01)
- SECPLAN (01)
-----/