



Informe Mensual Pequeñas Localidades – Programa para Pequeñas Localidades

Localidad de Apalta

ABRIL 2024

Etapa Diagnóstico

1. Antecedentes Generales Desarrollo del Diagnóstico

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
<ul style="list-style-type: none">Desarrollo Del Diagnóstico	<ul style="list-style-type: none">PROCESO FINALIZADO.	<ul style="list-style-type: none">PROCESO FINALIZADO.	<ul style="list-style-type: none">PROCESO FINALIZADO.

2. Conformación Mesa de Actores Locales

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
<ul style="list-style-type: none">Proceso de Conformación	<ul style="list-style-type: none">Reunión mensual.	<ul style="list-style-type: none">Reunión mensual.	<ul style="list-style-type: none">Participación de los vecinos y vecinas.




3. Obra Detonante

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• PROCESO FINALIZADO.	• PROCESO FINALIZADO.	• PROCESO FINALIZADO.	• PROCESO FINALIZADO.
• Ejecución	<ul style="list-style-type: none"> • Licitación N°2. • Visita terreno. • Reunión MINVU-SECPLAN. 	• Continuar itinerario de licitación.	

4. Plan de Desarrollo

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
	<ul style="list-style-type: none"> • Reunión Club Deportivo Villa El Cóndor. • Proceso de Licitación El Cóndor y El Cruce. • Ingreso informe TTR perfil vialidad. • Ingreso para decretar proyecto y solicitud de compra SEREMI "Guardianes del Bosque". • Ejecución "Teatro en tu Plaza". • Cierre taller baile entretenido y boccias. 	<ul style="list-style-type: none"> • Segunda reunión Diseño participativo Villa El Cóndor. • Contratación Formuladora/o perfil vialidad. • Ejecución taller "Guardianes del Bosque". 	<ul style="list-style-type: none"> • Baja participación.


 Patricio Edgardo Tobar Cárdenas

Coordinador del Programa para Pequeñas Localidades Apalta




 Tania Constanza González Vergara

Encargada Urbana del Programa para Pequeñas Localidades Apalta