



Etapa Diagnóstico

1. Antecedentes Generales Desarrollo del Diagnóstico

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Desarrollo Del Diagnóstico	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.	• PROCESO FINZALIZADO.

2. Conformación Mesa de Actores Locales

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Proceso de Conformación	• Reunión mensual	• Reunión mensual	• Participación de los vecinos y vecinas

3. Obra Detonante

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
• Ejecución.	• Recepción de Obra.	• Mantención Municipal.	



Programa para
Pequeñas
Localidades

4. Plan de Desarrollo

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
Ejecución	• Ejecución Taller Tejiendo el Patrimonio de Apalta. • Reunión SERVIU-MINVU-PPL y Municipalidad por temas de rendición. • Vista y subsanación Obra detonante, recursos municipales. • Campeonato intercomunal de Boccias PPL.	• Licitación Villa el Cóndor. • Campeonato intercomunal de boccias. • Taller Cestería. • Avance Perfil Villa Alegre. • Formulación proyecto Mateadas.	• Tiempos gestión de compras. • Estado jurídico escuela San José de Apalta. • Contratación de encargo/a Urbano

Ejecución Taller Tejiendo el
Patrimonio de Apalta





Programa para
Pequeñas
Localidades

Reunión SERVIU-MINVU-PPL y Municipalidad por temas de rendición

Reunión con equipo PPPL Apalta de Santa Cruz por tema Rendiciones

Francisco Avila Figueroa

para Francisco, Rosa, Katherine, Katherine, mi

Reunión con equipo PPPL Apalta de Santa Cruz por tema Rendiciones

Míralo en Google Calendar

Cuándo

mar 4 de feb de 2025 10am – 11:30am (CLST)

Ubicación

SERVIU

Participantes

Katherine Fritis, Rosa Roman Molina, Katherine Melissa Fritis Lattus, Francisco Avila Figueroa*

Si

Quizás

No

Más opciones

Reunión para revisar Procedimiento de Rendiciones

Agenda

mar 4 de feb de 2025

No hay eventos anteriores.

10am Reunión con equipo PPPL Apalta de Santa Cruz por tema Rendiciones


No hay eventos posteriores.

Vista y subsanación Obra
detonante, recursos
municipales.



Campeonato intercomunal
de Boccias PPL




Patricio Edgardo Tobar Cárdenas
Encargado social y Coordinador
Programa Para Pequeñas Localidades (Apalta)
Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Y La Ilustre Municipalidad de Santa Cruz

