



Localidad de Apalta

SEPTIEMBRE 2024

Etapa Diagnóstico

1. Antecedentes Generales Desarrollo del Diagnóstico

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
▪ Desarrollo Diagnóstico	▪ PROCESO FINALIZADO	▪ PROCESO FINALIZADO	▪ PROCESO FINALIZADO

2. Conformación Mesa de Actores Locales

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
▪ Proceso de Conformación	▪ Reunión mensual	▪ Reunión mensual	▪ Participación de los vecinos

3. Obra Detonante

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
▪ PROCESO FINALIZADO	▪ PROCESO FINALIZADO	▪ PROCESO FINALIZADO	▪ PROCESO FINALIZADO
▪ Ejecución	▪ Proceso de adjudicación	▪ Ejecución	▪



4. Plan de Desarrollo

Línea de Acción	Acciones Realizadas	Acciones por Realizar	Puntos Críticos y Desafíos
<ul style="list-style-type: none"> Ejecución 	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de avances PDL: Reunión contrapartes Seremi y Municipal. Se obtiene aprobación SERVIU para ejecución de proyecto Espacio Multiuso Villa El Cóndor. Desarrollo de planimetría Sedes Apalta. Desarrollo de ideas para espacio público Villa Alegre. Desarrollo de ideas preliminares para mejoramiento espacio público cancha Millahue. Evaluación Técnica proceso de Licitación proyectos El Cruce y El Cóndor. 	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento Proceso de Licitación proyectos El Cruce y El Cóndor. Diseño de espacio público Villa Alegre. Levantamiento de información y reuniones con organizaciones para Diseño de proyecto de iluminación y espacio público cancha Millahue. Solicitar certificados y factibilidades para proyectos. Entrega de planos para contratación de cálculo estructural sedes de Apalta. Reunión Mesa de Actores Locales, presentación de avances y cartera de proyectos. 	<ul style="list-style-type: none"> Baja participación

Patricio Edgardo Tobar Cárdenas
 Coordinador del Programa para Pequeñas Localidades Apalta



Tania Constanza González Vergara
 Encargada Urbana del Programa para Pequeñas Localidades Apalta